

Voorstel online maandrapportage slide HPZ

Datum maandrapportage:
19 oktober 2022

Start programma HPZ: 22 juni 2022

Eind programma HPZ: 22 juni 2025

Voortgang stoplicht: ROOD

Opdrachtgever: President van Suriname?
Stuurgroep: Ministers van VG en Financiën?
Programmadirecteur HPZ: Marc Sprenger

Programma	Status plan van aanpak & planning	Uitgekeerd budget tot nu toe	Besteedt budget tot nu toe	Uitgevoerde hoofdactiviteit afgelopen maand	Gerealiseerde hoofddeliverable afgelopen maand	Grootse issue afgelopen maand	Aantal weken achter op planning
Overall HPZ programma	Nog niet gemaakt, definitief of goedgekeurd.	0 USD	0 USD	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	Er is geen budget uitgekeerd, er is geen plan van aanpak en planning. Benodigde FTEs en doorlooptijd is onbekend.	3 maanden
1. Modernisering Bazo	Nog niet gemaakt, definitief of goedgekeurd.	0 USD	0 USD	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	Er is geen budget uitgekeerd, er is geen plan van aanpak en planning. Benodigde FTEs en doorlooptijd is onbekend.	3 maanden
2. Integrale bekostiging & Efficiency Intramurale zorg	Nog niet gemaakt, definitief of goedgekeurd.	0 USD	0 USD	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	Er is geen budget uitgekeerd, er is geen plan van aanpak en planning. Benodigde FTEs en doorlooptijd is onbekend.	3 maanden
3. Preventie en gezondheidsbevordering	Nog niet gemaakt, definitief of goedgekeurd.	0 USD	0 USD	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	Er is geen budget uitgekeerd, er is geen plan van aanpak en planning. Benodigde FTEs en doorlooptijd is onbekend.	3 maanden
4. Modernisering Beloningstructuur & Opleiding gezondheidszorg	Nog niet gemaakt, definitief of goedgekeurd.	0 USD	0 USD	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	Er is geen budget uitgekeerd, er is geen plan van aanpak en planning. Benodigde FTEs en doorlooptijd is onbekend.	3 maanden
5. Modernisering Geneeskunde Inspectie en zorgcontinuïteit	Nog niet gemaakt, definitief of goedgekeurd.	0 USD	0 USD	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	Er is geen budget uitgekeerd, er is geen plan van aanpak en planning. Benodigde FTEs en doorlooptijd is onbekend.	3 maanden
6. Modernisering Eerstelijns Gezondheidszorg	Nog niet gemaakt, definitief of goedgekeurd.	0 USD	0 USD	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	Er is geen budget uitgekeerd, er is geen plan van aanpak en planning. Benodigde FTEs en doorlooptijd is onbekend.	3 maanden
7. Verbetering Farmaceutische Hulp	Nog niet gemaakt, definitief of goedgekeurd.	0 USD	0 USD	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	Er is geen budget uitgekeerd, er is geen plan van aanpak en planning. Benodigde FTEs en doorlooptijd is onbekend.	3 maanden
8. Modernisering Zorgtechnologie	Nog niet gemaakt, definitief of goedgekeurd.	0 USD	0 USD	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	Er is geen budget uitgekeerd, er is geen plan van aanpak en planning. Benodigde FTEs en doorlooptijd is onbekend.	3 maanden
9. Oprichten Public Health Autoriteit Suriname (PHAS)	Nog niet gemaakt, definitief of goedgekeurd.	0 USD	0 USD	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	<nog over te nemen uit presentatie van 19 oktober>	Er is geen budget uitgekeerd, er is geen plan van aanpak en planning. Benodigde FTEs en doorlooptijd is onbekend.	3 maanden

Urgent: Waar is terug te lezen wie de opdrachtgever en stuurgroep van HPZ zijn en wat de status van HPZ zelf is. Is HPZ een overheidsprogramma van het ministerie van VG of van het Kabinet van de President of anders? Welke datum is er afgesproken door de opdrachtgever met de programmadirecteur om het budget vrij te geven voor uitnutting (betaling van facturen) door de programmadirecteur en programmaleiders?